



PLAN DE IMPLEMENTARE

PROIECT ERASMUS+ « Growing up green »

Nr. de referință 2022-2-RO01-KA210- SCH000102159

Avizat,

Director,

Prof. Garcea Florin Cătălin

OBIECTIVE:

O1. Dezvoltarea capacității celor 3 organizații partenere de a adapta predarea disciplinelor prin studii sociale interdisciplinare proiecte care încorporează abilitățile tuturor celorlalte materii pentru a oferi educație de calitate privind schimbările climatice și pentru mediu dezvoltarea durabilă la nivel de școală;

O2. Integrarea în curriculum a unei abordări didactice multi-senzorială pentru a oferi schimbări climatice și de mediu;

O3. Oferirea de motivație și resurse pentru cel puțin 120 de studenți cu oportunități reduse, migranți, romi și/sau cu

dizabilități din cele 3 instituții de învățământ în ceea ce privește rezolvarea diferitelor mijloace de reciclare a materialelor;

Acest plan de implementare pentru proiectul « Growing up green cu nr. de referință 2022-2-RO01-KA210- SCH000102159 se adresează tuturor școlilor implicate în proiect.



<i>Nr. crt.</i>	<i>Activitatea</i>	<i>Luna</i>	<i>Participanți</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Evaluare / Produse finale</i>
1.	- Participare la Reuniunea de informare și consiliere în domeniul managementului de proiect cu AN;	Februarie 2023	Coordonatorul de proiect	Echipa de management a proiectului	Proces verbal de informare a echipei de management a proiectului după participarea la Reuniune
2.	- Lansarea proiectului; Intalnire online pe Zoom cu partenerii		Elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanții comunității, mass-media	Echipa de management a proiectului/ coordonatorii din cele trei scoli partenere	Consiliu Profesoral Minuta intalnire online
3.	-Crearea unei pagini de facebook pentru proiect, a unui site web și actualizarea Twinspace pe platforma eTwinning;		Membrii echipelor		Pagina de facebook site web Twinspace eTwinning
4.	- Realizarea procedurii CEAC pentru proiectele Erasmus+.		Coordonatorul proiectului	Coordonatorul proiectului	Procedura CEAC



5.	-Formarea echipei de proiect la nivelul fiecărei unități partenere; -Discutarea și planificarea strategiilor de implementare, întocmirea planurilor de comunicare cu partenerii, de diseminare, de monitorizare și evaluare.	Martie 2023	Elevi și cadre didactice - Echipa de management a proiectului; -Directorul instituției	Echipa de management a proiectului	Rezultate chestionare de interes Proceduri de selecție Plan de implementare actualizat - Realizarea planurilor de comunicare cu partenerii, de diseminare, de monitorizare și evaluare.
6.	Stimularea creativității elevilor prin realizarea unui logo pentru proiectul Erasmus și derularea la nivelul școlilor a concursului pentru stabilirea unui logo pentru proiect		Elevi de la cele trei unități (Votare cu ajutorul Google Forms)	Profesor responsabil Grecia (Echipa de proiect)	- Stabilirea unui logo - reprezentativ pentru proiect
7.	Asigurarea vizibilității în școli a proiectului sub finanțarea UE prin amenajarea unui panou al proiectului în fiecare școală		Elevi și cadre didactice	Echipa de proiect	Panou, poze, Colțul ERASMUS
8.	Intocmirea contractelor de către coordonator, pentru partenerii de proiect și transferul primei tranșe din suma alocată fiecărui beneficiar;	Aprilie 2023	- Echipa de management a proiectului; -Directorul instituției	Echipa de management a Proiectului - coordonator	- Contracte cu partenerii



9.	Realizarea filmului de prezentare a celor trei scoli		-Echipele de implementare, elevi	- Resp diseminare din fiecare scoala partenera	- Film de prezentare scoli partenera
10.	Ședință echipă de proiect pentru pregătirea primei mobilități ce va avea loc in Romania - online pe zoom		- Echipa de management a proiectului; -Directorul instituției	-Echipa de management a Proiectului/ coordonatori cele 3 scoli	- PV întâlnire; - Capturi ecran
11.	Prima mobilitate transnațională in România, la Școala Gimnazială Lihulești–activitatea „Crescând verde” pentru scolile din proiect (Turcia si Grecia)	Mai 2023	Elevi si profesorii participanti la mobilitate	Echipa de management a proiectului	Raport, fotografii Certificate de participare Lista de prezență Programul mobilității; - Minuta LTTA 1
12.	<i>Realizarea evaluării activităților proiectului – aplicarea de chestionare</i>	Iunie 2023	Elevi si profesorii participanti la mobilitate Pagina de facebook/site	Responsabil monitorizare si evaluare Grecia	Chestionare Rapoarte
13.	<i>Diseminarea rezultatelor primei activități transnaționale</i>		Elevi/ Profesori si Comunitate locala Pagina de facebook/site	Resp diseminare	Articole presa Vizualizari pe facebook



14.	- Transmiterea de exemple de bune practici ecologice, incarcare pe platformă eTwinning	August 2023	Profesorii participanti la mobilitate	Echipele de proiect, Turcia si Grecia	Lista prezenta/ Fotografii
15.	Ședință echipă de proiect pentru pregătirea celei de a doua mobilități ce va avea loc în Grecia- – online pe zoom	Septembrie 2023	- Echipa de management a proiectului; -Directorul instituției	Echipa de management a Proiectului	- PV întâlnire; - Capturi ecran
16.	Asigurarea transparenței și echității în procesul de selecție prin publicarea anunțului și realizarea etapelor de selecție		- Elevi, cadre didactice,	Echipa de management a proiectului	- Procedura selecție, anunt și pv verbal selecție
17.	Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale ale elevilor și cadrelor didactice participanți la activitatea transnațională din Grecia		- Elevi, cadre didactice selectate	- Profesor istorie/geografie și limba engleză	- Tabele participanți - PPT - Chestionare
18.	Erasmus Days 2023 - Eveniment de diseminare	Octombrie 2023	- Elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai autorităților locale	- Echipa de proiect din fiecare scoala partenera	Prezentări PPT, videoclipuri, albume foto - Numărul de participanți



19.	-Pregătirea și scrierea Raportului intermediar - Raport de progres		- Echipa de management a proiectului	Coordonatorul proiectului Garcea Florin	- Raport intermediar
20.	- Transferul tranșei a doua din suma alocată fiecărui beneficiar;		Echipa de management a proiectului	Coordonatorul proiectului Garcea Florin	-Extras de cont
21.	A doua mobilitate transnațională în Grecia , la-6th Junior High School of Volos activitatea „Schimbarea climei” pentru scolile din proiect (România și Turcia)	Septembrie – Octombrie 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate	Echipa de management a proiectului	- Raport, fotografii - CertificatE de participare - Lista de prezență - Programul mobilității; - Minuta LTTA 2
21.	Realizare raport intermediar pentru perioada 01.02.2023 – 16.09.2023	Noieembrie 2023	Echipa de management a proiectului	Echipa de management a proiectului	-Raport intermediar Growing up Green
22.	<i>Realizarea evaluării activităților proiectului – aplicarea de chestionare</i>	Noieembrie 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate Pagina de facebook	Responsabil monitorizare și evaluare - Grecia	Chestionare Rapoarte
23.	<i>Diseminarea rezultatelor celei de a doua activități transnaționale</i>	Noieembrie- Decembrie 2023	Elevi/ Profesori și Comunitate locala Pagina de facebook/site	Resp diseminare din fiecare unitate partenera	Articole presa - Vizualizari pe facebook



24.	Creare Colt VERDE ERASMUS+ in fiecare unitate partenera	Ianuarie 2024	Elevi/ Profesori	Echipe de proiect de la fiecare scoala partenera	Poze facebook/instagram
25.	Asigurarea transparenței și echității în procesul de selecție prin publicarea anunțului și realizarea etapelor de selecție	Ianuarie - Februarie 2024	Elevi, cadre didactice,	Echipe de management a proiectului	Procedura selecție, anunț și pv verbal selecție
26.	Ședință echipă de proiect pentru pregătirea celei de a treia mobilități ce va avea loc în Turcia – online pe zoom	Februarie 2024	- Echipa de management a proiectului; - Directorul instituției	- Echipa de management a Proiectului	- PV întâlnire; - Capturi ecran
27.	Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale ale elevilor și cadrelor didactice participanți la activitatea transnațională din Turcia	Februarie 2024	- Elevi, cadre didactice selectate	- Profesor istorie/geografie și limba engleză	- Tabele participanți - PPT - Chestionare
28.	Creare proiect E-Twinning - parteneri Turcia	Februarie 2024	- Cadre didactice/elevi	- Responsabil Turcia	- Poze, facebook
29.	Realizare Buletine Informativ proiect	Februarie 2024	- Cadre didactice/elevi	- Responsabil Turcia	- Poze, facebook - Buletine informative
30.	Realizare Revista WASTE MANAGEMENT	Februarie -Martie 2024	- Cadre didactice/elevi - Echipa Management	- Responsabil Turcia	- Revista/ Poze facebook/ instagram



31.	A treia mobilitate transnațională în Turcia , la–Sehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu activitatea „Reciclarea deșeurilor” pentru școlile din proiect (România și Grecia)	Martie 2024	Elevi și profesorii participanți la mobilitate	Echipa de management a proiectului	-Raport, fotografii -CertIFICATE de participare Lista de prezență -Programul mobilității; - Minuta LTTA 1
32.	<i>Realizarea evaluării activităților proiectului – aplicarea de chestionare</i>	Aprilie 2024	Elevi și profesorii participanți la mobilitate Pagina de facebook	Responsabil monitorizare și evaluare Grecia	Chestionare Rapoarte
33.	<i>Diseminarea rezultatelor celei de a doua activități transnaționale</i>		Elevi/ Profesori și Comunitate locală Pagina de facebook/site	Resp diseminare din fiecare școală parteneră	Articole presa - Vizualizări pe facebook
34.	Realizare manual digital – Schimbări Climatice		- Cadre didactice/elevi - Echipa Management	Responsabil Grecia	- Manual digital, poze facebook, site proiect
35.	Realizare Curriculum CDS – Educație pentru mediu		- Cadre didactice/elevi - Echipa Management	Responsabil România	- Programa CDS / poze facebook



36.	Concurs organizat de Școala Gimnazială Lihulești pe teme de mediu „Vrem un mediu mai curat”.		Elevi, cadre didactice din județul Gorj	Echipele de proiect	Proces verbal, Fotografii, Diplome
37.	Pregătirea și verificarea tuturor documentelor proiectului în vederea întocmirii Raportului Final Diseminarea rezultatelor intelectuale Încărcarea pe EPRP a rezultatelor proiectului	Mai 2024	Membrii echipelor de proiect din școlile partenere	Echipa de management a proiectului	Raport, fotografii Videoclipuri Rezultate intelectuale distribuite
38.	Întocmirea Raportului Final	Iunie 2024	Membrii echipelor de proiect din școlile partenere	Echipa de management a proiectului	Raport final

Coordonator proiect,

Prof. Garcea Florin Catalin