




Co-funded by
the European Union



PLAN DE IMPLEMENTARE – 2023-2024
PROIECT ERASMUS+ « Growing up green »

Nr. de referință 2022-2-RO01-KA210- SCH000102159

Avizat,

Director,


Prof. Garcea Florin Cătălin

OBIECTIVE:

- O1. Dezvoltarea capacității celor 3 organizații partenere de a adapta predarea disciplinelor prin studii sociale interdisciplinare proiecte care încorporează abilitățile tuturor celorlalte materii pentru a oferi educație de calitate privind schimbările climatice și pentru mediu dezvoltarea durabilă la nivel de școală;***
- O2. Integrarea în curriculum a unei abordări didactice multi-senzorială pentru a oferi schimbări climatice și de mediu;***
- O3. Oferirea de motivație și resurse pentru cel puțin 120 de studenți cu oportunități reduse, migranți, romi și/sau cu dizabilități din cele 3 instituții de învățământ în ceea ce privește rezolvarea diferitelor mijloace de reciclare a materialelor;***



Co-funded by
the European Union



<i>Nr. crt.</i>	<i>Activitatea</i>	<i>Luna</i>	<i>Participanți</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Evaluare / Produse finale</i>
1.	- Participare la Reuniunea de informare și consiliere în domeniul managementului de proiect cu AN;	Februarie 2023	Coordonatorul de proiect	Echipe de management a proiectului	Proces verbal de informare a echipei de management a proiectului după participarea la Reuniune
2.	- Lansarea proiectului; Intalnire online pe Zoom cu partenerii		Elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanții comunității, mass-media	Echipe de management a proiectului	Consiliu Profesoral Minuta intalnire online
3.	-Crearea unei pagini de facebook pentru proiect, a unui site web și actualizarea Twinspace pe platforma eTwinning;		Membrii echipelor		Pagina de facebook site web Twinspace eTwinning
4.	- Realizarea procedurii CEAC pentru proiectele Erasmus+.		Coordonatorul proiectului	Coordonatorul proiectului	Procedura CEAC
5.	-Formarea echipei de proiect; -Discutarea și planificarea strategiilor de implementare, întocmirea planurilor de		Elevi și cadre didactice - Echipe de management a	Echipe de management a	Rezultate chestionare de interes Proceduri de selecție Plan de implementare




Co-funded by
the European Union



	comunicare cu partenerii, de diseminare, de monitorizare și evaluare.	Martie 2023	proiectului; -Directorul instituției	proiectului	actualizat - Realizarea planurilor de comunicare cu partenerii, de diseminare, de monitorizare și evaluare.
6.	Stimularea creativității elevilor prin realizarea unui logo pentru proiectul Erasmus și derularea la nivelul școlilor a concursului pentru stabilirea unui logo pentru proiect		Elevi de la cele trei unități (Votare cu ajutorul Google Forms)	Prof responsabil Grecia (Echipa de proiect)	- Stabilirea unui logo - reprezentativ pentru proiect
7.	Asigurarea vizibilității în școli a proiectului sub finanțarea UE prin amenajarea unui panou al proiectului în fiecare școală		Elevi și cadre didactice	Echipa de proiect	Panou, poze, Colțul ERASMUS
8.	Intocmirea contractelor de către coordonator, pentru partenerii de proiect și transferul primei tranșe din suma alocată fiecărui beneficiar;	Aprilie 2023	- Echipa de management a proiectului; -Directorul instituției	Echipa de management a Proiectului	- Contracte cu partenerii
9.	Realizarea filmului de prezentare a celor trei școli		-Echipele de implementare, elevi	- Resp diseminare	- Film de prezentare școli partenere




Co-funded by
the European Union



10.	Ședință echipă de proiect pentru pregătirea primei mobilități ce va avea loc în România - online pe zoom		- Echipa de management a proiectului; - Directorul instituției	Echipa de management a Proiectului	- PV întâlnire; - Capturi ecran
11.	Prima mobilitate transnațională în România, la Școala Gimnazială Lihulești – activitatea „Crescând verde” pentru scolile din proiect (Turcia și Grecia)	Mai 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate	Echipa de management a proiectului	Raport, fotografii Certificat de participare Lista de prezență
12.	Realizarea evaluării activităților proiectului – aplicarea de chestionare	Iunie 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate Pagina de facebook/site	Resp monitorizare și evaluare	Chestionare Rapoarte
13.	Diseminarea rezultatelor primei activități transnaționale		Elevi/ Profesori și Comunitate locală Pagina de facebook/site	Resp diseminare	Articole presa Vizualizări pe facebook
14.	- Transmiterea de exemple de bune practici ecologice, încărcare pe platformă eTwinning	August 2023	Profesorii participanți la mobilitate	Echipele de proiect, Turcia și Grecia	Lista prezență/ Fotografii




Co-funded by
the European Union



15.	Ședință echipă de proiect pentru pregătirea celei de a doua mobilități ce va avea loc în Grecia- – online pe zoom	Septembrie 2023	- Echipa de management a proiectului; - Directorul instituției	Echipa de management a Proiectului	- PV întâlnire; - Capturi ecran
16.	Asigurarea transparenței și echității în procesul de selecție prin publicarea anunțului și realizarea etapelor de selecție		- Elevi, cadre didactice,	Echipa de management a proiectului	- Procedura selecție, anunt și pv verbal selecție
17.	Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale ale elevilor și cadrelor didactice participanți la activitatea transnațională din Grecia		- Elevi, cadre didactice selectate	- Profesor istorie/geografie și limba engleză	- Tabele participanți - PPT - Chestionare
18.	Erasmus Days 2023 - Eveniment de diseminare	Octombrie 2023	- Elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai autorităților locale	- Echipa de proiect	Prezentări PPT, videoclipuri, albume foto - Numărul de participanți
19.	-Pregătirea și scrierea Raportului intermediar - Raport de progres		- Echipa de management a proiectului	Coordonatorul proiectului Garcea Florin	- Raport intermediar




Co-funded by
the European Union



20.	- Transferul tranșei a doua din suma alocată fiecărui beneficiar;		Echipe de management a proiectului	Coordonatorul proiectului Garcea Florin	-Extra de cont
21.	A doua mobilitate transnațională în Grecia , la- 6th Junior High School of Volos activitatea „Schimbarea climei” pentru scolile din proiect (România și Turcia)	Noiembrie 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate	Echipe de management a proiectului	Raport, fotografiile Certificat de participare Lista de prezență
22.	Realizarea evaluării activităților proiectului – aplicarea de chestionare	Decembrie 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate Pagina de facebook	Resp monitorizare și evaluare	Chestionare Rapoarte
23.	Diseminarea rezultatelor celei de a doua activități transnaționale	Ianuarie 2023	Elevi/ Profesori și Comunitate locală Pagina de facebook/site	Resp diseminare	Articole presa - Vizualizări pe facebook
24.	Ședință echipă de proiect pentru pregătirea celei de a treia mobilități ce va avea loc în Turcia – online pe zoom	Februarie 2023	- Echipe de management a proiectului; -Directorul instituției	Echipe de management a Proiectului	- PV întâlnire; - Capturi ecran
25.	Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale ale elevilor și cadrelor didactice	Februarie 2023	- Elevi, cadre didactice selectate	- Profesor istorie/geografie și limba engleză	- Tabele participanți - PPT - Chestionare




Co-funded by
the European Union



	participanți la activitatea transnațională din Turcia				
26.	A treia mobilitate transnațională în Turcia , la–Sehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu activitatea „Reciclarea deșeurilor” pentru școlile din proiect (România și Grecia)	Martie 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate	Echipa de management a proiectului	Raport, fotografii Certificat de participare Lista de prezență
	Realizarea evaluării activităților proiectului – aplicarea de chestionare	Aprilie 2023	Elevi și profesorii participanți la mobilitate Pagina de facebook	Resp monitorizare și evaluare	Chestionare Rapoarte
27.	Diseminarea rezultatelor celei de a doua activități transnaționale		Elevi/ Profesori și Comunitate locală Pagina de facebook/site	Resp diseminare	Articole presa - Vizualizări pe facebook
28.	Concurs organizat de Școala Gimnazială Lihulești pe teme de mediu „ <i>Vrem un mediu mai curat</i> ”.		Elevi, cadre didactice din județul Gorj	Echipele de proiect	Proces verbal, Fotografii, Diplome
29.	Pregătirea și verificarea tuturor documentelor proiectului în vederea întocmirii Raportului Final	Mai 2023	Membrii echipelor de proiect din școlile partener	Echipa de management a proiectului	Raport, fotografii Videoclipuri Rezultate intelectuale distribuite



Co-funded by
the European Union



	<i>Diseminarea rezultatelor intelectuale Încărcarea pe EPRP a rezultatelor proiectului</i>				
30.	Întocmirea Raportului Final	Iunie 2023	Membrii echipelor de proiect din școlile partenere	Echipa de management a proiectului	Raport final

Coordonator proiect,

Prof. Garcea Florin Catalin