



**PLAN DE MONITORIZARE IMPLEMENTARE « Construim  
Împună Oportunități în Școlile Europene »  
Nr 2024-1-R001-KA122-SCH-000231642**



**I. STANDARDE DE CALITATE**

Nr	Standard de calitate	Activități specifice	Termen limita	Fazo implementare	Responsabili	Resurse	Indicatori urmariti	Rezultate
1	Inclusion and diversity	Elaborare procedura de selectie - citerii pt elevi cu oportunitati reduse	Mar-25	in derulare	Echipe de proiect	Ghid Erasmus PDI	Set de criterii documentate la nivelul scolii	Procedura selectie Set criterii
2	Environmental sustainability and responsibility	Realizarea documentelor și chestionarelor din cadrul proiectului în format electronic	permanent	in derulare	Echipe de proiect	Ghid Erasmus PDI Aplicația Erasmus	Documentele în format electronic	Google Forms Documente în format electronic
3	Digital education	Creare TwinSpace pe platforma eTwinning	ianuarie - septembrie 2025	in derulare	Responsabilul cu diseminarea/Persona de contact	eTwinning	TwinSpace cu participare internă și internațională	TwinSpace
4	Active participation in the network of Erasmus organisations	Promovare, Diseminare și Valorizare	permanent	in derulare	Echipe de proiect Responsabilul cu diseminarea	Ghid Erasmus Aplicația Erasmus	Cunoașterea în comunitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului	Logo Broșură de prezentare Banner Pagini Facebook și Instagram Minute de diseminare
5	Good management of mobility activities	Realizarea selecției profesorilor Realizarea selecției elevilor	octombrie 2024 martie 2025	in derulare	Echipe de proiect	Ghid Erasmus PDI Aplicația Erasmus	Set de criterii documentate la nivelul scolii	Procedura selectie Set criterii Rapoarte ale participanților
6	Providing quality and support to the participants	Chestionar pentru pregătirea participanților Pregătirea programelor de pregătire Pregătirea lingvistică Pregătire pedagogică Intocmirea documentelor de mobilitate	octombrie 2024 martie 2025	in derulare	Echipe de proiect	Ghid Erasmus PDI Aplicația Erasmus	Grad crescut de pregătire a participanților în program	Chestionare privind pregătirea participanților Rapoartele participanților în program
7	Sharing results and knowledge about the programme	Promovare, Diseminare și Valorizare	permanent	in derulare	Echipe de proiect Responsabilul cu diseminarea	Ghid Erasmus Aplicația Erasmus	Cunoașterea în comunitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului	Logo Broșură de prezentare Banner Pagini Facebook și Instagram Minute de diseminare

**II. OBIECTIVE**

Nr	Obiective	Activități specifice asociate	Termene	Fazo implementare	Responsabili	Resurse	Indicatori urmariti	Rezultate
1	O1 Dezvoltarea abilităților și competențelor de educație nonformală incluzivă și cetățenie activă a 65% din cadrele didactice din școala noastră pe durata implementării proiectului	Mobilitate I în Turcia	Octombrie Noiembrie 2024	finalizat	Echipe de proiect	Ghid Erasmus PDI Aplicația Erasmus	Aplicarea la clasă a metodelor nonformale, de către cadrele didactice din unitate	Fișe de asistență psihopedagogică Ateliere Activități didactice Ghid metodologic
2	O2 Creșterea ratei de incluziune cu 40 % a elevilor din unitate prin participarea a 7 elevi în mobilitate și diseminarea experiențelor trăite către elevii din unitate pe perioada proiectului	Mobilitate II în Grecia	Martie Aprilie 2025	in derulare	Echipe de proiect	Ghid Erasmus PDI Aplicația Erasmus	Participarea la mobilitate și diseminarea activităților la întoarcerea din mobilitate	Ateliere Activități de diseminare
3	O3 Creșterea frecvenței în rândul elevilor cu 30% în urma aplicării noulor metode / strategii și experiențe nonformale internaționale în perioada proiectului	Activități la clasă	Decembrie 2024 Iunie 2025	in derulare	Echipe de proiect Cadre didactice Elevi	Ghid Erasmus PDI Aplicația Erasmus	Creșterea frecvenței în rândul elevilor	Fișe de asistență psihopedagogică Ateliere Activități didactice Ghid metodologic

**III. VIZIBILITATE- DISEMINARE-VALORIZARE**

Nr	Componenta	Activități specifice	Termene	Fazo implementare	Responsabili	Resurse	Indicatori urmariti	Rezultate
1	Vizibilitate	Realizarea unui pagini pe site-ul școlii / facebook și instagram	Oct-24	finalizat	Responsabilul cu diseminarea	Facebook Instagram	Vizibilitatea paginilor de Facebook și Instagram	Site-ul unității Pagină de Facebook
2	Diseminare	Comunicat în consiliul profesoral și consiliul de administrație Diseminare în cercurile metodice județene	permanent	in derulare	Echipe de proiect	Echipe de proiect	Cunoașterea în comunitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului	Logo Broșură de prezentare Banner Pagini Facebook și Instagram Minute de diseminare Ateliere
3	Valorizare rezultate	Realizarea atelierelor demonstrative Elaborare strategie incluzivă Interasistente Proiect eTwinning	permanent	in derulare	Echipe de proiect Cadre didactice Elevi	Ghid Erasmus PDI Aplicația	Diversificarea metodelor și strategiilor didactice Atragerea elevilor către activitățile didactice	Fișe de interasistență Strategie de incluziune eTwinning Ghid metodologic

